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Vorstellung und Einführung 

VGQ Holzbau-Forum 24 311.03.2024

• Inhabergeführtes KMU
• 10 Mitarbeiter

• Rundholzverarbeitung: 15’000 FM Jahreseinschnitt
• Nadelholz: Fichte, Tanne, Föhre, Lärche, Douglasie

• Einschnitt: Blockbandsäge und Nachschnittfräse
• Trocknung und Hobelwerk

• Rundholzeinkauf: Thurgau, St. Gallen, Zürich

ThurHOLZ GmbH

Toni Horat
• Ausbildung Forstwart

• Leitung Sägewerk L.Oberholzer AG 
bis 2007

• Gründung ThurHOLZ GmbH und 
Übernahme Sägewerk L.Oberholzer
AG 2007 

• 2004 – 2017 Vorstand Holzindustrie 
Schweiz Regionalverband Ost

toni.horat@thurholz.ch

www.thurholz.ch

079 631 24 40

Dorfstrasse 29, 9215 Buhwil

Vorstellung und Einführung
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In der Schweiz gibt es eine wachsende Nachfrage nach regional beschafftem Holz für
Grossprojekte, da dies ökologische und wirtschaftliche Vorteile bietet.
Regionale Holzbeschaffung hilft, die Transportkosten zu senken, den CO2-Fußabdruck zu
reduzieren und die lokale Wirtschaft zu fördern. Die Verwendung von Holz als Baumaterial
kann auch dazu beitragen, den Einsatz von nicht erneuerbaren Materialien zu reduzieren.
Die Umsetzung von regionalen Holzbeschaffungsstrategien erfordert jedoch eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren in der Holzindustrie, der öffentlichen
Verwaltung und den Planern von Grossprojekten.
Es ist auch wichtig, die Qualität und Nachhaltigkeit des Holzes sicherzustellen und die
Anforderungen an die Holzlieferung und -verarbeitung in Grossprojekten zu berücksichtigen

Das meint Chat GPT zum Thema -

Holzgrossprojekte aus regionalem Holz



Vorstellung und Einführung
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Holzgrossprojekte aus regionalem Holz

Aktuelle Projekte Thurgau
• Erweiterungsbau Regierungsgebäude

in Planung

• Erweiterung Kantonsschule Frauenfeld

• Offenfrontstall Kalchrain

Abgeschlossene Projekte für Kt.Thurgau
• Aussenboxen Kalchrain

• Milchviehstall Arenenberg

• Mockup Regierungsgebäude

• Anbau Forstwerkhof Fischingen

• Um-/Neubau Seepolizeigebäude

• Neubau Turnhallen BZT

Grundlage öffentliche Beschaffung
Bundesgesetz über den Wald: 1. Abschnitt – Holzförderung

Art. 34a WaG (Absatz und Verwertung von Holz):
Der Bund fördert den Absatz und die Verwertung von nachhaltig produziertem Holz, 
insbesondere mittels der Unterstützung von innovativen Projekten.

Art. 34b WaG (Bauten und Anlagen des Bundes):
Absatz 1: Der Bund fördert bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb eigener Bauten 
und Anlagen soweit geeignet die Verwendung von nachhaltig produziertem Holz. 

Absatz 2: Bei der Beschaffung von Holzerzeugnissen berücksichtigt er die nachhaltige und 
naturnahe Waldbewirtschaftung sowie das Ziel der Reduktion von Treibhausgasemissionen
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Grundlage öffentliche Beschaffung
Bundesgesetz über das öffentliche Vergabewesen (BöB) und IVöB 2019
Die Ziele des Vergaberechts

Art. 2 BöB [fett = neu]:
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Dieses Gesetz bezweckt: 

a) den wirtschaftlichen und den volkswirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen
Einsatz der öffentlichen Mittel; 

b) die Transparenz des Vergabeverfahrens; 

c) die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung der Anbieterinnen 

d) die Förderung des wirksamen, fairen Wettbewerbs unter den Anbieterinnen, 
insbesondere durch Massnahmen gegen unzulässige Wettbewerbsabreden und 
Korruption)

Grundlage öffentliche Beschaffung
Fazit I

• Materialwahl Holz im Rahmen der Leistungsbeschreibung l

• Aus der Rechtsprechung geht klar hervor, dass der Auftraggeber die Baumaterialien frei wählen 
kann.

• Es gibt keinen Anspruch auf materialoffene Ausschreibung.

• Wenn materialoffen ausgeschrieben wird passiert das nicht wegen beschaffungsrechtlichen 
Vorgaben
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Grundlage öffentliche Beschaffung
Fazit II

• Materialwahl Holz im Rahmen der Leistungsbeschreibung ll

• Beitritt Kt. Thurgau zum neuen Beschaffungskonkordat

• Das heisst de facto, Übernahme der Bundespraxis 

• Verordnung des Regierungsrates zum Waldgesetz:
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§32 Verwendung von Holz

Bei der Planung von kantonalen und vom Kanton subventionierten Bauvorhaben sind Möglichkeiten für 
die Verwendung von Holz zu prüfen
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Holzgrossprojekte
aus regionalem

Holz



Projekte aus regionalem Holz
Wertschöpfungskette Einsatz von eigenem Holz bei öffentlichen Bauten
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Rohstoffbeschaffung 
und Liefermöglichkeiten 
bestimmen 

Realistischer Anteil an 
«eigenem» Holz 
eruieren 
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Rundholzbe-
schaffung

Rundholzverarbeitung 
muss vor der Vergabe 
des Holzbauauftrags 
beginnen

Sicherstellung der 
richtigen Querschnitte 
anhand 
Vordimensionierung
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Rundholz-
verarbeitung

Steigerung der 
Ausbeute und Senkung 
der Aufwände für die 
Bereitstellung

Lieferketten müssen 
eingehalten werden

St i d

Verarbeitung / 
Veredlung

Frühe 
Auseinandersetzung 
mit Koordination der 
Lieferkette reduziert 
Kosten und Prozesse 
können effizient 
umgesetzt werden

Holzbau

Projekte aus regionalem Holz
Prozesskette Beschaffung

VGQ Holzbau-Forum 24 1211.03.2024

Beschaffungsradius

• Gemeinde
• Revier
• Forstkreis

Rundholzeinkauf 

• Übernahme 
Rundholz durch 
Sägewerk

• Lieferung Schnittholz 
an Weiterverarbeiter

Preisfindung 
Holzbeschaffung

Rundholz-
beschaffung

Rundholz-
verarbeitung

Rohmaterialeinkauf

• Übernahme Material 
aus Vorproduktion zu 
Marktpreisen 
basierend auf 
Rundholzpreis und 
Lieferung an 
Holzbauer

Verarbeitung /
Veredelung

Berechnung
Kommunikation
Überwachung
• Termine,
• Qualität
Disposition
• Vor- Endtransporte 
Kontrolle Lieferkette
• Bauherrschaft
• Reporting / Kontrolle

Koordination

Submission
Auftrag
Werkplanung
Abbund
Montage

Holzbau



Projekte aus regionalem Holz
Wertschöpfungskette – Schematischer Ablauf
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Projekte aus regionalem Holz
Wertschöpfungskette – Koordination
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Herausforderung:

• Holzmenge

• Holzqualität

• Logistik Ziel:

• Die richtige Holzmenge

• In der richtigen Qualität

• Bereitgestellt auf den richtigen Zeitpunkt

• Mit geregelten Verantwortlichkeiten

• Controlling der Prozesse



Martin Haffter Schulhaus
Verfügbarkeit Rundholz

Kartenmaterial
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Projekte aus regionalem Holz
Wertschöpfungskette – Ausbeute entscheidet über Mehrwert
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• Frühe Entscheidung, welche Produkte möglich sind

• Zeitliche Koordination der verschiedenen Sortimente

• Sicherstellung der Qualität



Martin Haffter Schulhaus
Planung und Bau
• Regionale Beschaffung Tragwerk und Fassade

  Forstrevier Mittelthurgau

• Öffentliche Ausschreibung TU 
  Implenia AG

• Projektkoordination Beschaffung Holzindustrie
  ThurHOLZ GmbH (Rutishauser GmbH und August Brühwiler AG)

• Regionale ARGE Holzbau
  Bornhauser Holzbau AG (Wiesli Holzbau AG und Kaufmann Oberholzer AG)
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Martin Haffter Schulhaus
Wertschöpfungskette
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Brettschichtholzlamellen als 
Hauptprodukt 200-240 mm

Lamellen Rahmenholz für Wandrippen
Nebenprodukte 120-240 mm

Rohhobler für Fassadenschalung
20 mm Tanne N1/N2



Martin Haffter Schulhaus
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Meilensteine
Feb. 2019: 
Abstimmung Baukredit 67% Ja

Mai 2019:
Entscheid regionales Holz

Mai 2020:
Bestellung Produkte

Aug. 2020:
Start Baumontage

Mai 2022:
Einweihungsfeier Martin Haffter
Schulhaus

Bemusterung Bauko,
Tragwerk und Fassade

Martin Haffter Schulhaus
Planung, Produktion, Montage
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Mai 2019 
Mengengerüst/Qualität 
Rundholz geklärt. 
Rundholzmengen 
gesichert

Juni 2019 
Einbezug 
Holzindustriepartner

Januar 2020
Startsitzung 
Holzbauplanung

Mai 2020
Bestellung 
Material 
ARGE Holzbau

Juni 2020
Start Abbund 
Elementproduktion

August 2020
Start Aufrichten

Januar 2021
Lieferung 
Fassade



Martin Haffter Schulhaus
Rundholzbedarf
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Bezeichnung Ausmass Preis Total

Fichte/Tanne L1 B/ B-C

Durchm. 30 – 40 cm 

2000 Fm 105.00 CHF 210’000 CHF

Fichte/Tanne L1 B-C

Durcm 25 – 30 cm 

700 Fm 105.00 CHF 73’500 CHF

Fichte/Tanne L1 5+
(Fassade)N1 +R

180 Fm 145.00 CHF 26’100 CHF

Martin Haffter Schulhaus
Produkte, Planung, Kontrolle, Steuerung
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Schnittholzprodukte Martin Haffter Schulhaus:
9009 Fassade Fassade 8.209 Ta 20.02.2021 Brühwiler Fassade Nachbestellung
9010 Latten 100 4000 36 60 400 0.864 Ta 21.05.2021 Bornhauser

Velounterstand BSH 3 13000 80 160 39 0.499 Gl24h n 26.11.2021 Schwarzenbach Velounterstand
Velounterstand BSH 4 13000 100 160 52 0.832 Gl24h n 26.11.2021 Schwarzenbach Velounterstand
Velounterstand BSH 4 11200 120 160 44.8 0.860 Gl24h n 26.11.2021 Schwarzenbach Velounterstand
Velounterstand BSH 1 11200 120 200 11.2 0.269 Gl24h n 26.11.2021 Schwarzenbach Velounterstand
Velounterstand BSH 8 11200 240 400 89.6 8.602 Gl24h n 26.11.2021 Schwarzenbach Velounterstand
Velounterstand BSH 15 8500 240 580 127.5 17.748 Gl24h n 26.11.2021 Schwarzenbach Velounterstand
Velounterstand DUO 7 13000 60 120 91 0.655 C24 26.11.2021 Schwarzenbach Velounterstand
Velounterstand DUO 1 13000 60 160 13 0.125 C24 26.11.2021 Schwarzenbach Velounterstand
Gartenhaus DUO 5 13000 60 120 65 0.468 C24 26.11.2021 Schwarzenbach Gartenhaus
Gartenhaus DUO 6 13000 60 160 78 0.749 C24 26.11.2021 Schwarzenbach Gartenhaus
Gartenhaus DUO 13 13000 80 160 169 2.163 C24 26.11.2021 Schwarzenbach Gartenhaus
Gartenhaus BSH 5 11200 100 160 56 0.896 Gl24h i 26.11.2021 Schwarzenbach Gartenhaus
Gartenhaus BSH 2 11200 160 160 22.4 0.573 Gl24h i 26.11.2021 Schwarzenbach Gartenhaus
Gartenhaus BSH 1 10250 160 280 10.25 0.459 Gl24h i 26.11.2021 Schwarzenbach Gartenhaus
Gartenhaus BSH 5 5750 140 280 28.75 1.127 Gl24h n 26.11.2021 Schwarzenbach Gartenhaus
Gartenhaus BSH 5 15950 140 280 79.75 3.126 Gl24h n 26.11.2021 Schwarzenbach Gartenhaus

Fassade Velounters Fassade 160 5000 40 60 800 3.126 TA 03.12.2021 Velounterstand

Fassade Velounters Fassade 120 3000 21 80 360 3.126 TA 03.12.2021 Velounterstand

Fassade Velounters Fassade 35 3000 21 100 105 3.126 TA 03.12.2021 Velounterstand

Fassade Velounters Fassade 120 3000 21 120 360 3.126 TA 03.12.2021 Velounterstand
Sitzbänke Sitzbänke Lärche 80 2500 198 95 200 3.762 Lä N2 04.03.2022 Sitzbänke

35468.39 975.61 



Fazit
Umsetzung Grossprojekt aus regionalem Holz – Martin Haffter Schulhaus
• Regionale Holzbeschaffung funktioniert auch für Grossprojekte wenn alle Akteure im frühen 

Planungsprozess eingebunden sind und die Branche bereit ist zur partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit. 

• Regionale Holzbeschaffung für öffentliche Gebäude erfordert eine transparente 
Lieferkettenkontrolle.

• Die regionale Holzbeschaffung hält Wertschöpfung in der Region.

• Obwohl mit rund 1000m3 Material ein Grossbauwerk, ist das Martin Haffter Schulhaus 
überschaubar.

• Wenn die Branche erfolgreich Grossprojekte abwickeln will, muss die Zusammenarbeit verbessert 
werden.
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Fazit
Umsetzung Grossprojekt aus regionalem Holz – Zukunft

• Erweiterungsbau Regierungsgebäude mit rund 2‘000m3

• Next Level Dock B Flughafen Zürich?
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